



Konstruktionsgruppe
Bauen

Gemeinde Trebur

ORTSUMGEHUNG TREBUR

Bürgerinformationsveranstaltung | 15. September 2021

AGENDA

// VORSTELLUNG PROJEKTTEAM ORTSUMGEHUNG TREBUR

// EINLEITUNG ZUR PROJEKTHISTORIE

// AKTUELLER PROJEKTSTAND UND NÄCHSTE SCHRITTE

// ERSTER TERMINAUSBLICK FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

// ERSTER KOSTENAUSBLICK

// MÖGLICHKEITEN DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

// AUSTAUSCH UND FRAGERUNDE

VORSTELLUNG PROJEKTTEAM



PROJEKTHISTORIE - VEREINBARUNG

Inhalte:

- *Gemeinde finanziert die Baukosten für das Land Hessen vor*
- *Gemeinde übernimmt die Planung*
- *Land Hessen übernimmt die Bauvorbereitung und die Bauausführung*

KIM I VEREINBARUNG 2006

VORHABENTRÄGER


Gemeinde Trebur

BAULASTTRÄGER

*Land Hessen - Hessen Mobil
Sachgebiete für Planung
und Landespflege*


KONTINUIERLICHER AUSTAUSCH

PROJEKTHISTORIE – WAS GESCHAH BISHER?



FAZIT BISHER

Vielzahl an vorhandenen Gutachten und Aktualisierungen zu Umwelt- und Naturschutz
Diverse Gutachten zur Verkehrsuntersuchung und Aktualisierungen
Unterschiedliche Trassen und optimierte Trasse als Vorzugsvariante



Variantenuntersuchungen 2006



Optimierte Vorzugsvariante aus 2011



Gemeinde Trebur

UMWELT- UND NATURSCHUTZ

1

VERFAHREN UND GENEHMIGUNG

2

VERKEHR

3

PLANUNG STRAÙE UND BRÜCKE

4



SCHRITTE BIS
SEPTEMBER
2021

// Entscheidung über
Aktualisierung und Ergänzung
naturschutzfachl. Gutachten

// Erstellung Scoping-
Unterlage

// Erstellung
Planungsraumanalyse

// Entscheidung über
Durchführung eines
Scopingverfahrens

// Entscheidung über
Planfeststellungsverfahren

// Entscheidung über
Neuaufstellung
Verkehrsuntersuchung

// Ausschreibung und Vergabe
Erstellung
Verkehrsuntersuchung

// Entscheidung über
Ausschreibung
Straßenplanung bis zur
Genehmigung und
Brückenplanung in der
Vorplanung



SCHRITTE AB
SEPTEMBER
2021

// Neukartierung von Flora
und Fauna

// Erstellung Gutachten zu
Flora, Fauna und Artenschutz

// Einleitung Scoping-
Verfahren bei RP Darmstadt

// Zukünftig: Durchführung
Planfeststellungsverfahren

// Erstellung
Verkehrsuntersuchung (inkl.
Erhebung) als
Planungsgrundlage

// Durchführung
Vergabeverfahren
Straßenplanung

// Aktualisierung und
Fortschreibung bisherige
Planung

INHALTE UND DURCHFÜHRUNG SCOPING-VERFAHREN

RECHTSGRUNDLAGE

1

// Planfeststellungsverfahren erfordert Umweltverträglichkeitsprüfung (nach UVPG)

// Scoping-Verfahren ist Grundlage für UVP

// RP Darmstadt als zuständige Behörde

SCOPING-UNTERLAGE

2

// Unterlage ist Grundlage für Verfahren

- Beschreibung Untersuchungsraum
- Beschreibung Schutzgüter und mögl. Auswirkungen des Vorhabens (auf Menschen, Tiere, Pflanzen etc.) und Vorschlag Maßnahmen
- Betrachtung Artenschutz und mögl. Auswirkungen des Vorhabens

VERFAHRENSABLAUF

3

// Einreichung Scoping-Unterlage bei RP Darmstadt

// Einbindung Träger öffentlicher Belange über RP Darmstadt

// Stellungnahme Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben

// Ggf. Ansetzung eines Scopingtermins zur weiteren Abstimmung

ERGEBNIS

4

// Unterrichtungsschreiben des RP Darmstadt an Gemeinde Trebur

// Festlegung des Untersuchungsrahmens für den Projektverlauf und die Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens

TERMINAUSBLICK FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE



UMFANGREICHER ABLAUF PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN NIMMT ZEIT IN ANSPRUCH

Mindestens 1,5 Jahre

ANTRAG AUF PLANFESTSTELLUNG UND VORLAGE DER UNTERLAGEN BEI RP

Gemeinde

AUFFORDERUNG TÖBS ZUR STELLUNGNAHME UND AUSLEGUNG UNTERLAGEN

RP Darmstadt

Aufforderung Natur-, Wasser-, Bodenschutz sowie Landwirtschaft und Denkmalschutz etc.

Für einen Monat Auslegung für die Öffentlichkeit in den betroffenen Gemeinden

Einwendung und Stellungnahme durch Öffentlichkeit und TÖBs zu den Antragunterlagen

ERÖRTERUNGSTERMIN STELLUNGNAHMEN UND EINWENDUNGEN

RP Darmstadt

Erörterung Einwendungen und Stellungnahmen zur Lösungsfindung

Zusammenfassung Ergebnisse in abschließender Stellungnahme

VERFASSUNG PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSS UND SCHAFFUNG BAURECHT

HMWEVW

WAS WIRD DIE ORTSUMGEHUNG LETZTENDLICH KOSTEN?

KOSTEN AUS KIM I 2006

Baukosten
7,30 Mio. Euro

Kosten Grunderwerb
0,70 Mio. Euro

Zzgl. Baunebenkosten

GROBE KOSTENBETRACHTUNG 2021

Geschätzte Baukosten
15,0 Mio. Euro

Kosten Grunderwerb
0,75 Mio. Euro

Zzgl. Baunebenkosten

Enorme Baupreissteigerung seit 2006

Ergänzung Brückenbauwerk

Ergänzung Unvorhergesehenes

Unklare Baupreisentwicklung

Vielzahl an Einflussfaktoren

Beteiligung TÖBs im Rahmen des
Scopingverfahrens



Regelmäßiger Austausch über
Bürgerinformationsveranstaltungen



Kontinuierliche Veröffentlichung Bericht zur
Gemeindevertretung für die OU Trebur



Offizielle Möglichkeit der Beteiligung über das
Planfeststellungsverfahren



Direkte Kontaktaufnahme mit dem Projektteam





Ortsumgehung Trebur
